



Natalândia, MG. 2021. Foto por Guilherme Villanova.

# CRONOGRAMA DO PROJETO NATALÂNDIA

ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROCESSOS,  
IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO.

TAREFA	INÍCIO	CONCLUSÃO
<b>FASE 01</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO DA LOGÍSTICA DE CAMPO	2º SEMESTRE DE 2022	2º SEMESTRE DE 2022
<b>FASE 02</b> PROSPECÇÃO E EXPLORAÇÃO ESPELEOLÓGICAS	2º SEMESTRE DE 2022	2º SEMESTRE DE 2023
<b>FASE 03</b> ESCRITÓRIO (PROCESSAMENTO DE DADOS E CONFECÇÃO DE MAPAS)	1º SEMESTRE DE 2024	2º SEMESTRE DE 2024



Caverna dos Meandros, Natalândia, MG. 2021. Foto por Yasmin Paniago.

# DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTAL

FASE	ORÇAMENTO ESTIMADO
<b>FASE 01</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO DA LOGÍSTICA DE CAMPO	R\$ 10.000,00
<b>FASE 02</b> PROSPECÇÃO E EXPLORAÇÃO ESPELEOLÓGICAS	R\$ 15.000,00
<b>FASE 03</b> ESCRITÓRIO (PROCESSAMENTO DE DADOS E CONFEÇÃO DE MAPAS)	R\$ 00.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>