	Semestres							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Elaboração da plataforma	x							
Digitalização do acervo		x	x					
Inclusão no Gbif				x				
Disponibilização do acervo				x				
Alimentação continua	x	x	x	x	x	x	x	x