CRONOGRAMA DO PROJETO	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7				Mês 8				Mês 9				Mês 10				Mês 11				Mês 12			
Fases e atividades	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Planejamento e mobilização																																																
Planejamento do projeto e definição de diretrizes																																																
Reuniões de mobilzação junto a APAE e ICMBio																																																
Elaboração do Plano de Trabalho																																																
Capacitações																																																
Planejamento das capacitações junto ao ICMBio, condutores e atores envolvidos com o turismo																																																
Preparação do material																																																
Realização das capacitações																																																
Diagnóstico																																																
Diagnóstico de atrativos e tecnologias acessíveis em outras Áreas Protegidas																																																
Estudo de viabilidade de aplicação de atrativos acessíveis no PNCP																																																
Adequação dos atrativos turísticos																																																
Planejamento da ações de adequação dos atrativos turísticos no PNCP																																																
Adequações dos atrativos turísticos																																																
Inauguração dos atrativos																																																
Adequação da comunicação do PNCP e APA																																																
Adequação da comunicação do PNCP e APA																																																
Reuniões com prefeituras sobre o projeto																																																
Elaboração de nota técnica para subsidiar uma normativa sobre acessibilidade																																																