

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO

ATIVIDADE	PRAZO DE EXECUÇÃO
Apresentação de trabalhos prévios no Congresso Internacional da UIS	Julho de 2022
Topografia e obtenção de fotos de novas cavernas (em campo)	Julho de 2022 até Dezembro de 2022
Etapa topográfica em escritório e georreferenciamento	Setembro de 2022 até Janeiro de 2023
Escrita e revisão de capítulos do livro	Julho de 2022 até janeiro de 2023.
Diagramação e revisão gramatical	Fevereiro de 2023 até março de 2023
Testes de impressão e	Até março de 2023
Lançamento do livro em Belo Horizonte	Junho de 2023
Lançamento no 37º Congresso Bras. De Espeleologia de Curitiba	Julho de 2023