



Equipamento Departamento Sudeste

Cronograma

	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
Orçamento/definição fornecedores						
Contratação/compras						
Envio						
Verificação/avaliação						