

Cronograma - Inventário turismo							
Etapas	Mês	Quantidade de finais de semana	Feriados nacionais	Sextas/segundas enforcadas	Feriados municipais	Duração	
Etapa 1 - 1º semestre	Janeiro	4	1/1/23 - Domingo - Confraterniz		24/10/23 - terça - Niver de Goiania	Início	Término
	Fevereiro	4	20/2/23 - Segunda - Carnaval	1		8h	17h
	Março	4	21/2/23 - terça - Carnaval	0		8h	17h
	Abril	5	22/2/23 - quarta - Cinsas	0	30/01/23 - segunda -Férias de verão	8h	17h
	Maiο	4	07/4/23 - sexta - Paixão de Cristo	0		8h	17h
	Junho	4	21/4/23 - sexta - Tiradentes	0		8h	17h
	Julho	5	1/5/23 - segunda - Dia do trabalho	0		8h	17h
Etapa 2 - 2º semestre	Agosto	4	8/6/23 - quinta - Corpus Christi	1	22/02/23 - quarta - Feira de cinzas	8h	17h
	Setembro	5	7/9/23 - quinta - Independência	1		8h	17h
	Outubro	4	12/10/23 - quinta - Nossa Srª Ap.	1		8h	17h
	Novembro	4	2/11/23 - quinta - Finados	1	24/10/24 - quinta - Niver de Goiania	8h	17h
	Dezembro	5	15/11/23 - quarta - Proclamação	2		8h	17h
			25/12/23 - segunda - Natal	0		8h	17h
Dias trabalhados		104	12	7	4		
					167	Total de dias trabalhados	

As entrevistas serão de 8h às 17h, horário de abertura do Parque Estadual Terra Ronca

Ficará uma pessoa na entrada da caverna responsável por cada caverna, totalizado 5 entrevistadores e uma gestora auxiliando cada turno um entrevistado.

Custo - Inventário turístico
Recursos materiais

Un	Descrição	Valor un	Valor total	Link
5	Tablet Mirage 7 Polegadas Quad Core 32GB Preto - 2018	R\$ 299.00	R\$ 1,495.00	https://www.midgazine.com.br/.../tablet-mirage-7-polegadas-quad-core-32gb-preto-2018/
167	Combustível por dia Caverna TR I e II	15	R\$ 1,475.17	
167	Combustível por dia Caverna São Mateus	11	R\$ 1,081.79	
167	Combustível por dia Caverna São Bernardo	25	R\$ 2,458.61	
167	Combustível por dia Caverna Angélica	104	R\$ 10,227.82	
167	Alimentação (almoço)	270	R\$ 45,090.00	
167	Hospedagem	840	R\$ 140,280.00	
			R\$ 202,108.39	

Recursos humanos

Un	Descrição	Valor mês	Valor total
1	Gestão do projeto	R\$ 3,000.00	R\$ 36,000.00
5	Entrevistadores	R\$ 1,000.00	R\$ 167,000.00
Total			R\$ 203,000.00
Custo final			R\$ 405,108.39